

Φράγμα Αποσελέμη: μέχρι τον Μάρτιο του 2013 παράταση για τα έργα της πρώτης φάσης

Παράταση ζήτησε και πήρε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, ανάδοχος του έργου της ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη: εργασίες εκτροπής μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων.

Η τεχνική εταιρεία ζήτησε την παράταση προθεσμίας λόγω των εργασιών τη Αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά και των αντιδράσεων των τοπικών φορέων στις εργασίες του υδραγωγείου μέχρι το Ηράκλειο, στην περιοχή ΒΙΠΕ και αλλού.

Η νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου είναι στις 31 Μαρτίου 2013. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, 9,3 χλμ δικτύου από το ΕΕΝ μέχρι το Ηράκλειο, 7,5 χλμ δικτύου από το ΕΕΝ μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Μία δεύτερη ημερομηνία που δόθηκε είναι για τις 31 Μαρτίου 2014 για την αποδοτική λειτουργία του έργου όπως ορίζεται στην μελέτη του έργου. Να διευκρινίσουμε ότι το παρών έργο δεν έχει σχέση με αυτό που δημοπρατήθηκε πριν μερικούς μήνες και αναφέρεται στην ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου που θα ξεδιψάσει τους 2 Ανατολικούς Νομούς της Κρήτης.

Πηγή: ypodomes.com

[Προβολή μεγαλύτερου χάρτη](#)